

## Пояснения к отчету по деятельности Правления СНТ «НОСТ Природа» за период с 01.01.2024 по 15.11.2024.

Отчет по хозяйственной деятельности составлен за период с 1 января 2024 по 15 ноября 2024г.

Расходы по з/пл сотрудников СНТ «НОСТ Природа», затраты на вывоз мусора внесены за полный 2024 г.

В отчетный период поступления денежных средств на р/счет и в кассу СНТ, не считая поступлений за потребленную электроэнергию составили 22 629 727 рублей, что составляет 82 % от плана на 2024 г.

Затраты на хозяйственную деятельность и выплату з/пл в отчетный период составили 25 347 170 руб. (с учетом прогнозных затрат на вывоз мусора и з/пл в ноябре-декабре 2024г), что составляет 92% от плановых.

В указанный период поступления за потребленную ээ от садоводов составили 18 397 509 руб. рублей, что составляет 81% от начисленных средств Мосэнергосбытом.

Сумма в размере 1 120 350 рублей за потребленную садоводами электроэнергию, в соответствии с решением Общего собрания СНТ «НОСТ Природа» от \_\_\_\_\_ оплачена из членских взносов садоводов СНТ «НОСТ Природа» (территориальная смета).

Превышения плановых сметных расходов по отдельным приложениям сметы составили:

- работы по реконструкции водопроводных сетей – 325 419,82 руб, что больше плана на 95%;
- работы по реконструкции электросетей - 87 532,80 руб., превышения плана на 6%;
- работы по содержанию водопроводных сетей – 104 028,29 руб., превышение на 162%;
- работы по содержанию магистральных дорог - 463 388,75 руб., превышение на 159%;
- работы по благоустройству – 140 325 руб., превышение плана на 15%.

Причины внутри сметного перераспределения средств:

Водопровод – необходимость завершения работ по подготовке документации для оформления зон санитарной охраны, проведение геофизического исследования скважин, авария на 3 водозаборной скважине, создание оборудования для самостоятельного подъема насосов, без привлечения дорогостоящей спец техники.

Электросети, благоустройство – проведен значительно больший объем работ по расчистке и замене высоковольтной ЛЭП, в связи с выгодными расценками от Подрядчика (экономия от стандартных расценок составила более 350 000 рублей).

Работы по дорогам – отработывалась схема ямочного ремонта покрытия из асфальтовой крошки, без закупки больших объемов материалов, в связи с резким увеличением стоимости крошки в 2024г. Создан запас крошки на 2025 год.

Все превышения расходов над плановыми утверждены Правлением СНТ «НОСТ Природа» на текущих заседаниях, средства изысканы либо в результате экономии, либо внутри сметным перераспределением средств.

Председатель СНТ «НОСТ Природа»



Ковалев Т.В.